

ผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 3.20 ร้อยละของการตอบโต้ความเสี่ยงด้านสุขภาพที่ทันต่อสถานการณ์ (RRHL)
รอบ 5 เดือนแรก : ตุลาคม 2568 – กุมภาพันธ์ 2569

มาตรการ	แผน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ	การกำกับติดตาม	ผลการดำเนินงาน
1. มาตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย (P,B)	1.1 ส่งคู่มือการดำเนินการตอบโต้ความเสี่ยงด้านสุขภาพที่ทันต่อเหตุการณ์ (RRHL)	1 ครั้ง	พฤศจิกายน 68 - กุมภาพันธ์ 69	ดำเนินการแล้วเสร็จ	https://borc.anamai.moph.go.th/web-upload/24xe82d9421a764bd38b31a4171c44f37a6/tinymce/KPI/2569/3-20RRHL/sendRRHL.pdf https://multimedia.anamai.moph.go.th/flipbook/rrhl-guide2569/
	1.2 จัดประชุมหรือจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย	1 ครั้ง	ตุลาคม 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ	https://borc.anamai.moph.go.th/web-upload/24xe82d9421a764bd38b31a4171c44f37a6/tinymce/KPI/2569/3-20RRHL/RRHL-1.2-re.pdf https://borc.anamai.moph.go.th/web-upload/24xe82d9421a764bd38b31a4171c44f37a6/tinymce/KPI/2569/3-20RRHL/RRHL-1.2%20Report.pdf
	1.3 ตั้งคณะทำงานตอบโต้ความเสี่ยงด้านสุขภาพที่ทันต่อสถานการณ์ (RRHL)	1 ครั้ง	พฤศจิกายน 68 - กุมภาพันธ์ 69	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
2. มาตรการพัฒนา	2.1 พัฒนาระบบ RRHL	1 ครั้ง	พฤศจิกายน 68 - กุมภาพันธ์ 69	อยู่ระหว่างดำเนินการ	

มาตรการ	แผน/โครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินการ	การกำกับ ติดตาม	ผลการดำเนินงาน
ระบบ RRHL และ สื่อสารให้ ครอบคลุม ทั่วถึง (I ,A)	2.2 จัดจ้าง Clipping ออนไลน์	1 งาน	ตุลาคม 2568	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	https://borc.anamai.moph.go.th/web-upload/24xe82d9421a764bd38b31a4171c44f37a6/tinymce/KPI/2569/3-20RRHL/RRHL-Clipping%20online.pdf
	2.3 ดำเนินการสื่อสาร สุขภาพ	1 งาน	พฤศจิกายน 68 - กุมภาพันธ์ 69	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
3. มาตรการ กำกับ ติดตาม ประเมินผล (R)	3.1 กำกับติดตามใน การประชุมของ หน่วยงาน	3 ครั้ง	พฤศจิกายน 68 - กุมภาพันธ์ 69	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
	3.2 รายงานในที่ ประชุมผู้บริหารกรม อนามัย	1 ครั้ง	พฤศจิกายน 68 - กุมภาพันธ์ 69	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	

ผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 3.20 ร้อยละของการตอบโต้ความเสี่ยงด้านสุขภาพที่ทันต่อสถานการณ์ (RRHL) รอบ 5 เดือนแรก : ตุลาคม 2568 – กุมภาพันธ์ 2569 ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2568 จำนวน 8 กิจกรรม ดำเนินการแล้วเสร็จ 3 กิจกรรม คิดเป็น ร้อยละ 37.5