

ผลการขับเคลื่อน เดือนกุมภาพันธ์ 2565

ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
1	จัดทำนโยบายเรื่อง การบริหารแผนปฏิบัติการของกองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ ประจำปี 2565 “PIRAB : Partner Regulate and Legislate Advocate Build Capacity และประกาศนโยบาย”	1 ฉบับ	1 ธ.ค. – 8 ธ.ค.64	กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์และอำนวยการ	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
2	จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี	1 เรื่อง	1 ธ.ค. – 7 ธ.ค.64	กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์และอำนวยการ	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
3	รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการหน่วยงานในที่ประชุมหน่วยงาน	8 ครั้ง	1 ธ.ค.64 – 30 ก.ค. 65	กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์และอำนวยการ	๑. ดำเนินการจัดประชุม เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว ๒. ดำเนินการจัดประชุม เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว ๓. ดำเนินการจัดประชุม เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว ๔. ดำเนินการจัดประชุม เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว ๕. ดำเนินการจัดประชุม เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว
4	ปรับแผน ในระบบ DOC ให้เป็นปัจจุบัน ตามรายไตรมาสที่กองแผนกำหนด	2 ครั้ง	1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 65	กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์และอำนวยการ	รอปรับแผนในระบบ DOC วันที่ 15 มีนาคม 2565

ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
5	บันทึกผลในระบบ DOC ทุกสิ้นเดือน	10 ครั้ง	15 ต.ค.64– 30 ก.ค.65	กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ และอำนวยการ	1. บันทึกผลในระบบ DOC เดือน ตุลาคม 2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว 2. บันทึกผลในระบบ DOC เดือน พฤศจิกายน 2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว 3. บันทึกผลในระบบ DOC เดือน ธันวาคม 2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว 4. บันทึกผลในระบบ DOC เดือน มกราคม 2565 เสร็จเรียบร้อยแล้ว 4. บันทึกผลในระบบ DOC เดือน กุมภาพันธ์ 2565 เสร็จเรียบร้อยแล้ว