

ผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 3.20 ร้อยละของการตอบโต้ความเสี่ยงด้านสุขภาพที่ทันต่อสถานการณ์ (RRHL)  
รอบ 5 เดือนแรก : ตุลาคม 2566 – กุมภาพันธ์ 2567

ปรับปรุงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567

มาตรการ	แผน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินการ	การกำกับติดตาม	ผลการดำเนินงาน
1. มาตรการ พัฒนา ศักยภาพ บุคลากร และสร้าง ความร่วมมือ	1.1 จัดทำแนวทางการ ดำเนินการตอบโต้ความ เสี่ยงด้านสุขภาพที่ทันต่อ เหตุการณ์ (RRHL) และ ทบทวนผู้รับผิดชอบงานที่ เกี่ยวข้อง	1 ครั้ง	พฤศจิกายน 2566	ดำเนินการแล้ว เสร็จเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566	<a href="https://borc.anamai.moph.go.th/web-upload/24xe82d9421a764bd38b31a4171c44f37a6/tinymce/KPI/2567/KPI3-20/67_KPI3-2-1-1.pdf">https://borc.anamai.moph.go.th/web-upload/24xe82d9421a764bd38b31a4171c44f37a6/tinymce/KPI/2567/KPI3-20/67_KPI3-2-1-1.pdf</a>
กับภาคี เครือข่าย (P,B)	1.2 จัดประชุมหรือจัด กิจกรรมเพื่อสร้างความ ร่วมกับภาคีเครือข่าย	2 ครั้ง	ธันวาคม 2566 – กุมภาพันธ์ 2567	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ครั้งที่ 1 <a href="https://borc.anamai.moph.go.th/web-upload/24xe82d9421a764bd38b31a4171c44f37a6/tinymce/KPI/2567/KPI3-20/67_KPI3-2-1-2.pdf">https://borc.anamai.moph.go.th/web-upload/24xe82d9421a764bd38b31a4171c44f37a6/tinymce/KPI/2567/KPI3-20/67_KPI3-2-1-2.pdf</a>  ครั้งที่ 2 <a href="https://borc.anamai.moph.go.th/web-upload/24xe82d9421a764bd38b31a4171c44f37a6/tinymce/KPI/2567/KPI3-20/67_KPI3-2-1-1.pdf">https://borc.anamai.moph.go.th/web-upload/24xe82d9421a764bd38b31a4171c44f37a6/tinymce/KPI/2567/KPI3-20/67_KPI3-2-1-1.pdf</a>
2. มาตรการ พัฒนาระบบ RRHL และ สื่อสารให้	2.1 พัฒนาระบบ RRHL	1 ครั้ง	มกราคม 2567	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	<a href="https://borc.anamai.moph.go.th/web-upload/24xe82d9421a764bd38b31a4171c44f37a6/tinymce/KPI/2567/KPI3-20/67_KPI3-2-3.pdf">https://borc.anamai.moph.go.th/web-upload/24xe82d9421a764bd38b31a4171c44f37a6/tinymce/KPI/2567/KPI3-20/67_KPI3-2-3.pdf</a>

มาตรการ	แผน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินการ	การกำกับติดตาม	ผลการดำเนินงาน
ครอบคลุม ทั่วถึง (I ,A)	2.2 จัดจ้าง Clipping ออนไลน์	1 ครั้ง	ตุลาคม 2566 – กุมภาพันธ์ 2567	ดำเนินการจ้าง แล้วเสร็จ	<a href="https://borc.anamai.moph.go.th/web-upload/24xe82d9421a764bd38b31a4171c44f37a6/tinymce/KPI/2567/KPI3-20/67_KPI3-2-2-2.pdf">https://borc.anamai.moph.go.th/web-upload/24xe82d9421a764bd38b31a4171c44f37a6/tinymce/KPI/2567/KPI3-20/67_KPI3-2-2-2.pdf</a>
	2.3 ดำเนินการสื่อสาร สุขภาพ	1 งาน	ธันวาคม 2566 – กุมภาพันธ์ 2567	ดำเนินการแล้ว เสร็จ -	<a href="https://borc.anamai.moph.go.th/web-upload/24xe82d9421a764bd38b31a4171c44f37a6/tinymce/KPI/2567/KPI3-20/67_KPI3-2-2.pdf">https://borc.anamai.moph.go.th/web-upload/24xe82d9421a764bd38b31a4171c44f37a6/tinymce/KPI/2567/KPI3-20/67_KPI3-2-2.pdf</a>
	2.4 จัดตั้งศูนย์ให้ข้อมูล ด้านสุขภาพ Care D+	1 งาน	พฤศจิกายน 2566 – กุมภาพันธ์ 2567	จัดตั้งศูนย์เดือน พฤศจิกายน	<a href="https://borc.anamai.moph.go.th/web-upload/24xe82d9421a764bd38b31a4171c44f37a6/tinymce/KPI/2567/KPI3-20/67_KPI3-2-2-4.pdf">https://borc.anamai.moph.go.th/web-upload/24xe82d9421a764bd38b31a4171c44f37a6/tinymce/KPI/2567/KPI3-20/67_KPI3-2-2-4.pdf</a>
3. มาตรการ กำกับ ติดตาม ประเมินผล (R)	3.1 กำกับติดตามในการ ประชุมของหน่วยงาน	4 ครั้ง	พฤศจิกายน 2566 – กุมภาพันธ์ 2567		ครั้งที่ 1 เดือนพ.ย.66 <a href="https://borc.anamai.moph.go.th/th/mettingreport/download?id=114678&amp;mid=31666&amp;mkey=m_document&amp;lang=th&amp;did=34179">https://borc.anamai.moph.go.th/th/mettingreport/download?id=114678&amp;mid=31666&amp;mkey=m_document&amp;lang=th&amp;did=34179</a>  ครั้งที่ 2 เดือน ธ.ค. 66 <a href="https://borc.anamai.moph.go.th/th/mettingreport/download?id=114675&amp;mid=31666&amp;mkey=m_document&amp;lang=th&amp;did=34175">https://borc.anamai.moph.go.th/th/mettingreport/download?id=114675&amp;mid=31666&amp;mkey=m_document&amp;lang=th&amp;did=34175</a>  ครั้งที่ 3 เดือน ม.ค. 67 <a href="https://borc.anamai.moph.go.th/th/mettingreport/download?id=116304&amp;mid=31666&amp;mkey=m_document&amp;lang=th&amp;did=34371">https://borc.anamai.moph.go.th/th/mettingreport/download?id=116304&amp;mid=31666&amp;mkey=m_document&amp;lang=th&amp;did=34371</a>  ครั้งที่ 4 เดือน กพ.พ. 67 <a href="https://borc.anamai.moph.go.th/th/mettingreport/download?id=116196&amp;mid=31666&amp;mkey=m_document&amp;lang=th&amp;did=34600">https://borc.anamai.moph.go.th/th/mettingreport/download?id=116196&amp;mid=31666&amp;mkey=m_document&amp;lang=th&amp;did=34600</a>

มาตรการ	แผน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินการ	การกำกับติดตาม	ผลการดำเนินงาน
	3.2 รายงานในที่ประชุม ผู้บริหารกรม อนามัย	3 ครั้ง	ธันวาคม 2566 – กุมภาพันธ์ 2567		<a href="https://borc.anamai.moph.go.th/web-upload/24xe82d9421a764bd38b31a4171c44f37a6/tinymce/KPI/2567/KPI3-20/67_KPI3-2_11.pdf">https://borc.anamai.moph.go.th/web-upload/24xe82d9421a764bd38b31a4171c44f37a6/tinymce/KPI/2567/KPI3-20/67_KPI3-2_11.pdf</a>

ผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 3.20 ร้อยละของการตอบโต้ความเสี่ยงด้านสุขภาพที่ทันต่อสถานการณ์ (RRHL) รอบ 5 เดือนแรก : ตุลาคม 2566 – กุมภาพันธ์ 2567 ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 8 กิจกรรม ดำเนินการแล้วเสร็จ 8 กิจกรรม คิดเป็น ร้อยละ 100