



ผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการดำเนินงาน รอบ 5 เดือนแรก

3.21 จำนวนองค์กรภาครัฐ/ภาคเอกชนขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการสร้างความรอบรู้สุขภาพ

กิจกรรม	มาตรการ	เป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
แต่งตั้งคณะกรรมการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับจังหวัดหรือระดับเขต	P : Partnership (พันธมิตรภาคีเครือข่าย) ประสานความร่วมมือภาคีเครือข่ายที่ขับเคลื่อนองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ A : Advocacy (ข้อเสนอเชิงนโยบาย) การขับเคลื่อนในระดับการบริหารสู่การปฏิบัติเป็นลำดับขั้น	มีคำสั่งคณะกรรมการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับจังหวัดหรือระดับเขต 1 ฉบับ	ต.ค. 2566 -ก.พ. 2567	13 ฉบับ
ถ่ายทอดความรู้แก่บุคลากรภาครัฐ/ภาคเอกชน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เข้าใจวิธีการและผลลัพธ์ของการมีนโยบายและมาตรการและแนวทางรายงานนโยบายและมาตรการสร้างความรอบรู้สุขภาพ	I : Invest (การลงทุน) ถ่ายทอดความรู้บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน B : Building Capacity (พัฒนาศักยภาพผู้รับทราบ) พัฒนาศักยภาพเครือข่ายและสร้างกลไกขับเคลื่อนความรู้ด้านสุขภาพ	มีการถ่ายทอดความรู้แก่หน่วยงานหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 ครั้ง	ม.ค.-ก.พ. 2567	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 
จัดทำหนังสือแจ้งการรายงานนโยบายและมาตรการสร้างความรอบรู้สุขภาพให้แก่ศูนย์อนามัยที่ 1-12 และ กกน.	R : Regulations (การกำกับ ควบคุม) ติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการสร้างความรอบรู้สุขภาพขององค์กรภาครัฐ/ภาคเอกชน	หนังสือชี้แจงฯ 1 ฉบับ	ม.ค.-ก.พ. 2567	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 
กำกับ ติดตาม และประเมินผลการจัดทำนโยบายและมาตรการ จำนวน 13 ชุด	R : Regulations (การกำกับ ควบคุม) ติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการสร้างความรอบรู้สุขภาพขององค์กรภาครัฐ/ภาคเอกชน	มีนโยบายและมาตรการสร้างความรอบรู้สุขภาพ จำนวน 13 ชุด	ม.ค.-ก.พ. 2567	13 ชุด
องค์กรภาครัฐและภาคเอกชนขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการสร้างความรอบรู้สุขภาพ จำนวน 1,000 แห่ง	R : Regulations (การกำกับ ควบคุม) ติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการสร้างความรอบรู้สุขภาพขององค์กรภาครัฐ/ภาคเอกชน	มีกิจกรรมที่สนับสนุนนโยบายและมาตรการสร้างความรอบรู้สุขภาพ จำนวน 1,000 แห่ง	ม.ค.-ก.พ. 2567	จำนวน 2,004 แห่ง