

โครงการผลิตสื่อสร้างความรอบรู้สู่สุขภาพดี และพัฒนาเครื่องมือวัด วิเคราะห์ผลบนสื่อสังคมออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการ

ปัจจัยเสี่ยง (จากแบบฟอร์ม 4)	กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง (จากแบบฟอร์ม 4)	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการดำเนินการกิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง (จากแบบฟอร์ม 4)	ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย/ผลสำเร็จที่ตั้งไว้ (อธิบายโดยสังเขป)		กิจกรรมที่คาดว่าจะดำเนินการในรอบถัดไป เพื่อจัดการกับความเสี่ยงที่ยังคงอยู่	งบประมาณ (บาท)		
			ดำเนินงานแล้ว ความเสี่ยงหมดไป	ดำเนินงานแล้ว ความเสี่ยงยังคงอยู่		ตั้งไว้ในแผน	ใช้ไป	คงเหลือ
การจัดจ้างไม่เป็นไปตามกำหนด	กำกับติดตามผู้รับงานจ้างให้ดำเนินการออกแบบและผลิตสื่อทันตามกำหนด	การจัดซื้อจัดจ้างได้งานออกมามีคุณภาพ และทันตามเวลาที่กำหนด	ผู้รับจ้างส่งคู่มือเปิดเมืองสุขภาพดี ได้มีคุณภาพและทันเวลาที่กำหนด	-	การกำกับ ติดตามและดำเนินการตามแผนเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพที่จำเป็นต้องใช้ต่อเนื่อง	500,000	500,000	-
การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามกำหนด	ควบคุมกำกับติดตามผู้รับจ้างให้ดำเนินการออกแบบและผลิตสื่อทันตามในสัญญาจ้างที่กำหนดไว้	การจัดซื้อจัดจ้างได้งานออกมามีคุณภาพ และทันตามเวลาที่กำหนด	ผู้รับจ้างส่งงานและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ 3 อ. 2 ส. 1 พ. ได้มีคุณภาพและทันเวลาที่กำหนด	-	การกำกับ ติดตามและดำเนินการตามแผนเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพที่จำเป็นต้องใช้ต่อเนื่อง	200,000	200,000	-
เนื้อหาไม่ครอบคลุมครบถ้วนถูกต้อง	จัดเตรียมบทความ เนื้อหา พร้อมรูปประกอบให้พร้อมผลิตสื่อตามกำหนด	การจัดซื้อจัดจ้างได้งานออกมามีคุณภาพ และทันตามเวลาที่กำหนด	เนื้อหาถูกต้องครบถ้วน	-	การจัดเตรียมเนื้อหาที่ผ่านการตรวจสอบจากนักวิชาการแล้วพร้อมดำเนินการผลิตทันที			
ข้อมูลที่เผยแพร่ไม่ถูกต้องครบถ้วนหรืออาจตีความหมายผิด	กรรมการตรวจสอบข้อมูล และเสนอผู้บังคับบัญชาเห็นชอบ	ข้อมูลที่เผยแพร่ถูกต้อง และสามารถตรวจสอบได้	ข้อมูลที่เผยแพร่ถูกต้อง	-	-			
เนื้อหาไม่ครอบคลุมครบถ้วนถูกต้อง	จัดเตรียมบทความ เนื้อหา พร้อมรูปประกอบให้พร้อมผลิตสื่อตามกำหนด	การจัดซื้อจัดจ้างได้งานออกมามีคุณภาพ และทันตามเวลาที่กำหนด	เนื้อหาถูกต้องครบถ้วน	-	การจัดเตรียมเนื้อหาที่ผ่านการตรวจสอบจากนักวิชาการแล้วพร้อมดำเนินการผลิตทันที			

ปัจจัยเสี่ยง (จากแบบฟอร์ม 4)	กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง (จากแบบฟอร์ม 4)	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการดำเนินการกิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง (จากแบบฟอร์ม 4)	ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย/ผลสำเร็จที่ตั้งไว้ (อธิบายโดยสังเขป)		กิจกรรมที่คาดว่าจะดำเนินการในรอบถัดไป เพื่อจัดการกับความเสี่ยงที่ยังคงอยู่	งบประมาณ (บาท)		
			ดำเนินงานแล้ว ความเสี่ยงหมดไป	ดำเนินงานแล้ว ความเสี่ยงยังคงอยู่		ตั้งไว้ในแผน	ใช้ไป	คงเหลือ
ข้อมูลที่เผยแพร่ไม่ถูกต้องครบถ้วนหรืออาจตีความหมายผิด	กรรมการตรวจสอบข้อมูล และเสนอผู้บังคับบัญชาเห็นชอบ	ข้อมูลที่เผยแพร่ถูกต้อง และสามารถตรวจสอบได้	ข้อมูลที่เผยแพร่ถูกต้อง	-	-			
การจัดอบรมไม่เป็นไปตามกำหนด เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ไม่สามารถจัดอบรม	ปรับแผน และรูปแบบการอบรม โดยนำเทคโนโลยีมาใช้	งานตามแผนที่ปรับบรรลุมัตถุประสงค์	-	-	-	100,000	-	100,000
การจัดอบรมไม่เป็นไปตามกำหนด	จัดเตรียมหลักสูตร หนังสือเชิญอบรม สถานที่การจัดอบรมให้พร้อมตามกำหนด	การอบรมเป็นไปตามที่กำหนดและผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจได้ตามที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ	-	-	-			