

โครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อสร้างพฤติกรรมพึงประสงค์ป้องกันโควิด-19 ระบาดใหม่

แบบฟอร์มที่ 5

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการ

ปัจจัยเสี่ยง (จากแบบฟอร์ม 4)	กิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง (จากแบบฟอร์ม 4)	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของการดำเนินการกิจกรรมตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง (จากแบบฟอร์ม 4)	ผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมาย/ผลสำเร็จที่ตั้งไว้ (อธิบายโดยสังเขป)		กิจกรรมที่คาดว่าจะดำเนินการในรอบถัดไปเพื่อจัดการกับความเสี่ยงที่ยังคงอยู่	งบประมาณ (บาท)		
			ดำเนินงานแล้ว ความเสี่ยงหมดไป	ดำเนินงานแล้ว ความเสี่ยงยังคงอยู่		ตั้งไว้ในแผน	ใช้ไป	คงเหลือ
การจัดจ้างไม่เป็นไปตามกำหนด	กำกับติดตามผู้รับงานจ้างให้ดำเนินการออกแบบและผลิตสื่อทันตามกำหนด	การจัดซื้อจัดจ้างได้งานออกมามีคุณภาพ และทันตามเวลาที่กำหนด	ผู้รับจ้างส่งมอบโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรอบรู้ในการป้องกันโควิด-19 ระบาดใหม่มีคุณภาพและทันเวลาที่กำหนด	-	การกำกับ ติดตามและดำเนินการตามแผนเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพที่จำเป็นต้องใช้ต่อเนื่อง	500,000	496,800	3,200 (คืบเงิน ข้างบ กลาง กรม อนามัย แผน สื่อสาร ฯ)
การดำเนินงานไม่เป็นไปตาม คุณลักษณะที่กำหนด	กรรมการกำหนดคุณลักษณะ ทบทวนอีกครั้ง	การจัดซื้อจัดจ้างได้งานออกมามีคุณภาพ และทันตามเวลาที่กำหนด	ผู้รับจ้างส่งงานตรงตามคุณลักษณะที่กำหนดไว้	-				
การจัดจ้างไม่เป็นไปตามกำหนด	จัดเตรียมเนื้อหา พร้อมรูปประกอบให้พร้อมผลิตสื่อตามกำหนด	การจัดซื้อจัดจ้างได้งานออกมามีคุณภาพ และทันตามเวลาที่กำหนด	ผู้รับจ้างส่งงานตรงตามคุณลักษณะที่กำหนดไว้	-	การจัดเตรียมเนื้อหาที่ผ่านการตรวจสอบจากนักวิชาการแล้วพร้อมดำเนินการผลิตทันที	300,000	300,000	-
การดำเนินงานไม่เป็นไปตาม คุณลักษณะที่กำหนด	กรรมการทบทวนกำหนด คุณลักษณะอีกครั้ง	การจัดซื้อจัดจ้างได้งานออกมามีคุณภาพ และทันตามเวลาที่กำหนด						