

ผลการขับเคลื่อน เดือนพฤษภาคม 2565

ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
1	จัดทำนโยบายเรื่อง การบริหารแผนปฏิบัติการของกองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ ประจำปี 2565 “PIRAB : Partner Regulate and Legislate Advocate Build Capacity และประกาศนโยบาย”	1 ฉบับ	1 ธ.ค. – 8 ธ.ค.64	กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ และอำนวยการ	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
2	จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี	1 เรื่อง	1 ธ.ค. – 7 ธ.ค.64	กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ และอำนวยการ	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว
3	รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการหน่วยงานในที่ประชุมหน่วยงาน	8 ครั้ง	1 ธ.ค.64 – 30 ก.ค. 65	กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ และอำนวยการ	<ol style="list-style-type: none"> ๑. ดำเนินการจัดประชุม เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว ๒. ดำเนินการจัดประชุม เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว ๓. ดำเนินการจัดประชุม เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว ๔. ดำเนินการจัดประชุม เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว ๕. ดำเนินการจัดประชุม เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว ๖. ดำเนินการจัดประชุม เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว ๗. ดำเนินการจัดประชุม เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว ๘. ดำเนินการจัดประชุม เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว

ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลาการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
4	ปรับแผน ในระบบ DOC ให้เป็นปัจจุบัน ตามรายไตรมาสที่กองแผนกำหนด	2 ครั้ง	1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 65	กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ และอำนวยการ	1. ดำเนินการปรับแผนในระบบ DOC เป็นปัจจุบัน เรียบร้อยแล้ว
5	บันทึกผลในระบบ DOC ทุกสิ้นเดือน	10 ครั้ง	15 ต.ค.64– 30 ก.ค.65	กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ และอำนวยการ	1. บันทึกผลในระบบ DOC เดือน ตุลาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว 2. บันทึกผลในระบบ DOC เดือน พฤศจิกายน 2564 เรียบร้อยแล้ว 3. บันทึกผลในระบบ DOC เดือน ธันวาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว 4. บันทึกผลในระบบ DOC เดือน มกราคม 2565 เรียบร้อยแล้ว 5. บันทึกผลในระบบ DOC เดือน กุมภาพันธ์ 2565 เรียบร้อยแล้ว 6. บันทึกผลในระบบ DOC เดือน มีนาคม 2565 เรียบร้อยแล้ว 7. บันทึกผลในระบบ DOC เดือน เมษายน 2565 เรียบร้อยแล้ว 8. บันทึกผลในระบบ DOC เดือน พฤษภาคม 2565 เรียบร้อยแล้ว