

ผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 3.20 ร้อยละของการตอบโต้ความเสี่ยงด้านสุขภาพที่ทันต่อสถานการณ์ (RRHL)
รอบ 5 เดือนหลัง : มีนาคม - กรกฎาคม 2567

มาตรการ	แผน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินการ	การกำกับติดตาม	ผลการดำเนินงาน
1. มาตรการ พัฒนา ศักยภาพ บุคลากร และสร้าง ความร่วมมือ กับภาคี เครือข่าย (P,B)	1.1 จัดทำแนวทางการ ดำเนินการตอบโต้ความ เสี่ยงด้านสุขภาพที่ทันต่อ เหตุการณ์ (RRHL)	1 ครั้ง	พฤษภาคม 2567	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	https://borc.anamai.moph.go.th/web-upload/24xe82d9421a764bd38b31a4171c44f37a6/tinymce/KPI/2567/KPI3-20/67_KPI3-2-1-1.pdf
	1.2 จัดประชุมหรือจัด กิจกรรมเพื่อสร้างความ ร่วมกับภาคีเครือข่าย	2 ครั้ง	มีนาคม -กรกฎาคม 2567	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	https://borc.anamai.moph.go.th/web-upload/24xe82d9421a764bd38b31a4171c44f37a6/tinymce/KPI/2567/KPI3-20/A67_KPI3-20-6.pdf
2. มาตรการ พัฒนาระบบ RRHL และ สื่อสารให้ ครอบคลุม ทั่วถึง (I ,A)	2.1 พัฒนาระบบ RRHL	1 ครั้ง	มีนาคม -กรกฎาคม 2567	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	https://borc.anamai.moph.go.th/web-upload/24xe82d9421a764bd38b31a4171c44f37a6/tinymce/KPI/2567/KPI3-20/A67_KPI3-20-11.pdf
	2.2 จัดจ้าง Clipping ออนไลน์	1 ครั้ง	มีนาคม -กรกฎาคม 2567	ดำเนินการจ้าง แล้วเสร็จ	https://borc.anamai.moph.go.th/web-upload/24xe82d9421a764bd38b31a4171c44f37a6/tinymce/KPI/2567/KPI3-20/67_KPI3-2-2-2.pdf
	2.3 ดำเนินการสื่อสาร สุขภาพ	1 งาน	มีนาคม -กรกฎาคม 2567	ดำเนินการแล้ว เสร็จ -	https://borc.anamai.moph.go.th/web-upload/24xe82d9421a764bd38b31a4171c44f37a6/tinymce/KPI/2567/KPI3-20/67_KPI3-2-2.pdf
3. มาตรการ กำกับ	3.1 กำกับติดตามในการ ประชุมของหน่วยงาน	3 ครั้ง	เมษายน 2567 พฤษภาคม 2567	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ครั้งที่ 1 เดือนเมษายน 67 https://borc.anamai.moph.go.th/th/mettingreport/download?id=118797&mid=31666&mkey=m_document&lang=th&did=35086

รอบที่ 2 : 5 เดือนหลัง (มีนาคม -กรกฎาคม 2567) กองส่งเสริมความรู้และสื่อสารสุขภาพ

มาตรการ	แผน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินการ	การกำกับติดตาม	ผลการดำเนินงาน
ติดตาม ประเมินผล (R)			มิถุนายน 2567		ครั้งที่ 2 เดือนพฤษภาคม 67 https://borc.anamai.moph.go.th/th/mettingreport/download?id=119635&mid=31666&mkey=m_document&lang=th&did=35247 ครั้งที่ 3 เดือนมิถุนายน 67 https://borc.anamai.moph.go.th/th/mettingreport/download?id=120058&mid=31666&mkey=m_document&lang=th&did=35347
	3.2 รายงานในที่ประชุม ผู้บริหารกรมอนามัย	3 ครั้ง	พฤษภาคม 2567 มิถุนายน 2567 กรกฎาคม 2567	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	https://borc.anamai.moph.go.th/web-upload/24xe82d9421a764bd38b31a4171c44f37a6/tinymce/KPI/2567/KPI3-20/A67_KPI3-20-9.pdf
	3.3 ประชุมกำกับติดตาม การดำเนินงาน	1 ครั้ง	กรกฎาคม 2567	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	https://borc.anamai.moph.go.th/web-upload/24xe82d9421a764bd38b31a4171c44f37a6/tinymce/KPI/2567/KPI3-20/A67_KPI3-20-10.pdf

ผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 3.22 ร้อยละของการตอบโต้ความเสี่ยงด้านสุขภาพที่ทันต่อสถานการณ์ (RRHL) รอบ 5 เดือนหลัง : มีนาคม - กรกฎาคม 2567 ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2567 จำนวน 8 กิจกรรม ดำเนินการแล้วเสร็จ 8 กิจกรรม คิดเป็น ร้อยละ 100